

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

COMMISSION

Direction générale du développement
de l'outre-mer

Direction financière et technique du
Fonds européen de développement

FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT - F.E.D. -

Financement et exécution des projets

30 September 1962

N. B. Le présent document remplace tous les documents précédents

FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT - F.E.D. -
Financement et exécution des projets

N. B. Le présent document remplace tous les documents précédents

|

Liste des abréviations:

Décision Comm.	= Date de la Décision de la Commission pour le projet
Approb. Conseil	= Date de l'approbation du projet par le Conseil
Prep	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/C	= Appel à la concurrence n° ... lancé pour ...
ouv	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation
M	= Marché passé
Rp	= Réception provisoire prononcée le ...
Rd	= Réception définitive prononcée le ...

FINANCEMENT ET EXECUTION DES PROJETS

en date du 30 septembre 1962

2

CLASSEMENT PAR GROUPES DES PAYS ET TERRITOIRES ENTREtenant OU AYANT ENTREtENU DES RELATIONS PARTICULIERES AVEC:

(Montants arrondis en milliers d'u/o)

	<u>B E L G I Q U E</u>			<u>F R A N C E</u>			<u>I T A L I E</u>			<u>P A Y S - B A S</u>		
	Nombre	Projets	Montant	Nombre	Projets	Montant	Nombre	Projets	Montant	Nombre	Projets	Montant
Conventions de Financement signées	14	20	9.855	125	225	279.736	3	4	4.760	4	6	12.487
Conventions de Financement à la signature	1	2	498	2	2	4.375	-	-	-	-	-	-
Conventions de Financement en préparation (décisions de Financement prises)	-	1	186	9	15	49.160	-	-	-	1	2	847
		23	10.539		242	333.271		4	4.760		8	13.334

<u>R E C A P I T U L A T I O N</u>			
	Nombre	Projets	Montant
Conventions de Financement signées	146	225	306.838
Conventions de Financement à la signature	3	4	4.873
Conventions de Financement en préparation (décisions de Financement prises)	10	18	50.193
		277	361.904

Travaux en régie et similaire pour un montant de 18.017
 232 Appels à la concurrence lancés pour un montant de 161.753

FINANCEMENT ET EXECUTION DES PROJETS

en date du 30 septembre 1962

CLASSEMENT PAR SECTEUR D'INTERVENTION

PAYS ET TERRITOIRES ENTREtenant OU AYANT ENTREtENU DES RELATIONS PARTICULIERES AVEC:

(Montants arrondis en milliers d'u/c)

Carac- tère	Secteur d'intervention	T O T A L		BELGIQUE		FRANCE		ITALIE		PAYS-BAS	
		Projet	Montant	Projet	Montant	Projet	Montant	Projet	Montant	Projet	Montant
S O C I A L	Enseignement & formation prof.	60	62.615	1	210	57	61.327	-	-	2	1.078
	S a n t é	45	37.267	2	318	40	33.060	1	2.150	2	1.739
	Hydraulique	14	11.792	-	-	14	11.792	-	-	-	-
	Urbanisme	12	8.494	5	2.274	7	6.220	-	-	-	-
	Etudes & recherches	14	14.105	3	1.132	6	2.436	1	20	4	10.517
	Divers	7	6.030	1	98	6	5.932	-	-	-	-
	TOTAL	152	140.303	12	4.032	130	120.767	2	2.170	8	13.334
E C O N O M I Q U E	Infrastructure (Transport et Communications)	86	151.846	5	1.740	80	148.006	1	2.100	-	-
	Agriculture et élevage	37	69.251	4	4.263	32	64.498	1	490	-	-
	Etudes & recherches	2	504	2	504	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	125	221.601	11	6.507	112	212.504	2	2.590	-	-
T O T A L		277	361.904	23	10.539	242	333.271	4	4.760	8	13.334

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
1/B/CB/S 7.4.1959	20.2.59 -	11.11.002 B/CB/02/58	Travaux anti-érosifs C.E.C. à Luluabourg	654	A/C 2: Rd 20.1.62 A/C 3: M 27.11.59 A/C 8: M 7.4.60 A/C 10: M 7.4.60
	20.2.59 -	11.11.003 B/CB/03/58	Travaux d'infrastructure C.E.C. à Ruashi (Elisabethville)	400	A/C 6: M 10.3.60 A/C 9: M 15.4.60
	20.2.59 -	11.11.004 B/CB/04/58	Travaux d'infrastructure C.E.C. à Stanleyville	600	A/C 4: M 22.2.60 A/C 5: M 22.2.60
31/B/CB/E 6.5.1960	13.2.60 17.4.60	12.11.001 B/CB/05/59	Ponts sur les rivières Lubilash et Luilu	500	Prep
48/B/CB/E 21.6.1961	30.6.60 5.11.60	12.11.003 B/CB/08/59	Plan d'aménagements agricoles Province Léopoldville	1.340	Prep
80/B/CB/E 21.6.1961	30.6.60 5.11.60	12.11.004 B/CB/09/59	Aménagements agricoles au Katanga	1.490	Prep
153/B/RC/S	20.7.62 -	11.11.005 RC/P/62/3	Evacuation des eaux Lemba-Est	400	à la signature
	20.7.62 -	11.11.006 RC/P/62/5	Travaux anti-érosifs dans le quartier du Parc à Matadi	98	
TOTAL			8 PROJETS	5.482	

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
3/B/RU/E 7.4.1959 14.6.1961	(20.2.59) 5.6.61 31.3.59	12.12.001 B/RU/03/58	Amélioration de la route Bugarama-Muramvya	584	A/C 7: amélior.route; M 18.8.60
	20.2.59 31.3.59	12.12.002 B/RU/04/58	Piste de pénétration Rwesero- Kinyinya	120	Travaux effectués en régie
22/B/RU/E 7.7.1960	19.1.60 8.3.60	12.12.004 (1) B/RU/17/59	Etude globale pour le développe- ment du Rwanda-Burundi	65	Etudes achevées 20.11.61 Projet exécuté
28/B/RU/S 6.5.1960	16.12.59 -	11.12.002 B/RU/13-14/59	Hôpitaux ruraux de Chibitoke et Kayanza	130	A/C 109: constr. 2 hôp; M 30.10.61
	16.12.59 -	11.12.003 B/RU/16a/59	Voierie dans les cités africaines d'Usumbura	220	A/C 119 trav. voirie; M 30.10.61
119/B/RU/E-S 28.2.1962	19.12.61 -	11.12.007 B/RU/26/61	Hôpital Rutana et maternité N'Gozi	188	Prep
à fixer	28.2.62 (13.4.62) 25.7.62	12.12.009 B/RU/24a/61	Route Muramvya - Kitega	186	en préparation
TOTAL			7 PROJETS	1.493	

(1) Ce projet est commun avec le Rwanda.

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. Approbation Conseil	N° comptable N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
2/B/RU/S 7.4.1959 14.6.1961	(20.2.59) 5.6.61 -	11.12.001 B/RU/01/58	Etude de la mise en valeur de la région Mayaga-Bugesera	778	A/C 1: bac à moteur; M 24.2.60 études terminées; trav. voie d'accès en régie
22/B/RU/E 7.7.1960	19.1.60 8.3.60	12.12.004 (1) B/RU/17/59	Etude globale pour le développement du Rwanda-Burundi	65	Etudes achevées 20.11.61 Projet exécuté
58/B/RU/E 16.12.1960	14.9.60 13.11.60	12.12.005 B/RU/01ab/59	Mise en valeur du Bugesera-Mayaga (2ème tranche)	374	Exécution, en principe, en régie Etude en cours 1.8.61
87/B/RU/S 8.11.1961	30.6.61 -	11.12.004 B/RU/15/59	Ecole technique agricole à Astrida	210	Prep
115/B/RU/S 8.1.1962	18.10.61 -	11.12.005 B/RU/19a/61	Carte pédologique de la Région du Mayaga-Bugesera	40	Etude en cours 6.2.62
	18.10.61 -	11.12.006 B/RU/19d/61	Etude pour l'aménagement de la Nyawarongo	314	Etude en cours
119/B/RU/E-S 28.2.1962	9.11.61 8.1.62	12.12.008 B/RU/20b/61	Création d'un bloc de 500 ha de thé dans la région de la Mulindi	932	Prep
125/B/RU/E 6.4.1962	19.12.61 5.2.62	12.12.007 B/RU/19c/61	Mise en valeur du Mayaga	501	Prep
136/B/RU/E 29.6.1962	28.2.62 13.4.62	12.12.010 B/RU/24cd/61	Achat matériel routier et étude axe A	350	Prep
TOTAL			8 PROJETS	3.564	

(1) voir Burundi

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
90/F/AL/E-S 2.2.1962	13.4.61 5.6.61	12.27.101 F/AL/06/60	Travaux d'amélioration pastorale Djelfa	1.479	Prep
	13.4.61 5.6.61	12.27.102 F/AL/08-09/60	Construction et équipement de 526 postes de Société Agricole de Prévoyance	7.170	Prep
	27.6.61 -	11.27.101 F/AL/01/60	Construction 4 écoles ménagères agricoles	911	Prep
	27.6.61 -	11.27.102 F/AL/02/60	Construction 15 centres de forma- tion prof. agricole	2.734	Prep
	27.6.61 -	11.27.103 F/AL/12/60	Centre d'apprentissage à Tlemcen	148	Prep
	27.6.61 -	11.27.104 F/AL/13/60	Centre d'apprentissage à Bougie	276	Prep
	30.6.61 -	11.27.105 F/AL/16/60	Six hôpitaux blocs de 120 lits en diverses localités	4.962	A/C 175: constr; ouv: 17.9.62
TOTAL			7 PROJETS	17.680	

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. ----- Approbation Conseil	N° comptable ----- N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
11/F/CA/S 9.4.1960	17.6.59 -	11.22.201 F/CA/04/58	Construction d'un pavillon d'hos- pitalisation Meiganga	52	A/C 64: constr; M 3.5.61 A/C 125: fourn.équipem.; M 11./20.4.62
	17.6.59 -	11.22.202 F/CA/05/58	Construction d'un pavillon d'hos- pitalisation à N'Tui	30	A/C 65: constr; Rp 28.12.61 A/C 125: fourn.équipem.; M 11./20.4.62
	17.6.59 -	11.22.203 F/CA/06/58	Création de points d'eau dans la subdivision Mora	249	A/C 58: creusem.6 mares; Rd4.6.62 A/C 140: " 10 puits; M4.12.61
12/F/CA/E 1.4.1960	17.6.59 2.9.59	12.22.201 F/CA/01/58	Reconstruction de 4 postes à quai du port de Douala	3.565	A/C 57: reconstr.; M 25.9.61
42/F/CA/E 9.1.1961	11.3.60 8.5.60	12.22.202 F/CA/10/58	Achat d'une drague pour le port de Douala	892	A/C 101: fourn.drague; Ap
62/F/CA/E 19.1.1961 24.7.1962	14.9.60 14.11.60	12.22.203 F/CA/12/59	Tronçon Pitoa-Figuil de la route Garoua-Maroua	1.337	A/C 82: fourn. cut-back; Rd 27.12.61 A/C 89: bitumage; M 30.8.61
	14.9.60 14.11.60	12.22.204 F/CA/14a/59	Amélioration de l'élevage en Adamaoua	500	A/C 160: action san; M 17.3.62
	(14.9.60) 7.3.62 14.11.60	12.22.205 F/CA/16/59	Aménagement de la piste N'Kolebitye-N'Kolenieng	758	A/C 151: aménagement; M 15.2.62
94/F/CA/E-S 8.9. 1961	30.6.61 -	11.22.204 F/CA/22/60	Formations sanitaires Nord Cameroun	2.107	Prep
	30.6.61 -	11.22.205 F/CA/24b/60	Adduction d'eau à N'Gaoundere	383	Prep
TOTAL page 1			10 PROJETS	9.873	

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 10 projets	9.873	
94/F/CA/E-S (suite) 8.9.1961	30.6.61 -	11.22.206 F/CA/31/60	Ecole Normale supérieure à Yaoundé	1.069	Etude achevée décembre 1961 A/C en prép
	30.6.61 18.8.61	12.22.206 F/CA/15a/59	Route Tignere-Kontcha	494	A/C 214: Trav.rout.;ouv: 4.10.62
	30.6.61 18.8.61	12.22.207 F/CA/20/60	Conservation des sols et lutte anti-érosive	717	A/C 195: fourn.mat.; M 25.8.62
	30.6.61 18.8.61	12.22.208 F/CA/27/60	Bitumage route Yaoundé-M'Balmayo	1.985	A/C 184: trav.et bitumage: Ap
	30.6.61 18.8.61	12.22.209 F/CA/29/60	Pont rail route Edea	729	A/C 197: constr.pont;
	30.6.61 18.8.61	12.22.210 F/CA/32/60	Piste des terres noires	344	Prep
101/F/CA/E 4.12.1961	26.7.61 29.10.61	12.22.211 F/CA/30/60	Route Maroua-Mora	871	Etude pr couvert.aérienne exécutée Prep 20.2.62
116/F/CA/E	18.12.61 5.2.62	12.22.213 F/CA/33/61	Route N'Gaoundéré-Garoua	2.714	à la signature
146/F/CA/S 14.8.1962	8.6.62 -	11.22.207 F/CA/38/62	Adduction d'eau de M'Balmayo	227	Prep
à fixer	9.11.61 6.1.62	12.22.212 F/CA/18/60	Chemin de Fer transcamerounais	15.000	en préparation
TOTAL pages 1 et 2			20 PROJETS	34.023	

(3)

[illegible]

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
37/F/OC/S 14.9.1960	11.3.60 -	11.23.301 F/OC/18/58	Construction de formations pro- fessionnelles rurales	255	A/C 56: constr; M 31.5.61 lot 4: Rp 3.3.62 (lot 1-3,6,9) lot 5: Rp 14.12.61 lot 7: Rp 26.10.61 lot 8: Rp 17.11.61 A/C 90: fourn.mat.; Rd 3.3.62
	11.3.60 -	11.23.302 F/OC/04-12/58	Construction de plusieurs bâti- ments concernant la santé publique (1ère tranche)	276	A/C 91: fourn.out.; Rp 18.9.62 M 28.11.61" 2
45/F/OC/E 6.10.1960	11.3.60 22.5.60	12.23.301 F/OC/11/58	Développement de l'élevage bovin	179	L'achat de bétail effectué en régie
67/F/OC/S 2.3.1961	5.12.60 -	11.23.303 F/OC/12/59	Constructions sanitaires (2ème tranche)	312	A/C 137: constr; M 8.11.61 A/C 143: fourn.mob.; M 24.11.61
	5.12.60 -	11.23.304 F/OC/20/59	Hydraulique humaine: aménagement point d'eau	228	A/C 142: sources, puits; M 8.1.62
68/F/OC/E 17.3.1961	5.12.60 21.1.61	12.23.302 F/OC/22/59	Ponts sur pistes rurales	106	A/C 147: constr.ponts; M 8.1.62
	5.12.60 21.1.61	12.23.303 F/OC/24/59	Route Damara - Fort Sibut	1.054	Prep
	5.12.60 21.1.61	12.23.304 F/OC/26/59	Achat de matériel routier	962	A/C 116: fourn.mat.routier; Ap
83/F/OC/E 14.6.1961	14.3.61 18.5.61	12.23.306 F/OC/25/59	Centres et postes vétérinaires	370	A/C 165: constr.; M 17.8.62
TOTAL page 1			9 PROJETS	3.742	

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 9 projets	3.742	
89/F/OC/S 23.8.1961	30.6.61 -	11.23.305 F/OC/32/61	Etude globale de développement	30	Préétude achevée 15.4.62
100/F/OC/E 27.11.1961	14.3.61 18.5.61	12.23.305 F/OC/11/59	Développement de l'élevage bovin (2ème tranche)	626	Exécution en régie
113/F/OC/S 20.3.1962	9.11.61 -	11.23.306 F/OC/20/61	Hydraulique humaine (2ème tranche)	658	Prep
	9.11.61 -	11.23.307 F/OC/31/61	Constructions sanitaires (3ème tranche)	972	Prep
	18.12.61 -	11.23.308 F/OC/28/61	Constructions scolaires	2.390	Prep
130/F/OC/S 8.5.1962	28.2.62 -	11.23.309 F/OC/37/61	Institut études agronomiques à Wakombo	1.236	Prep.
135/F/OC/E 22.6.1962	28.2.62 13.4.62	12.23.307 F/OC/22/61	Ponts sur pistes rurales (2ème tranche)	1.094	Prep
TOTAL			16 PROJETS	10.748	

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. ----- Approbation Conseil	N° comptable ----- N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
25/F/AC/S 1.4.1960	23.10.59 -	11.24.201 F/AC/04a/58	Construction de quatre maternités	81	Moroni: Rp A/C 15 constr. 4 mat.; 18.12.61 Fomboni: Rp 23.3.62 Fomboni: 22.3.62
81/F/AC/E-S 19.9.1961	28.3.61 -	11.24.202 F/AC/01-02/58	Electrification Mutsamudu et Moroni	340	A/C 169: trav.fourn; Ap
	28.3.61 24.5.61	12.24.201 F/AC/05/59	Asphaltage de routes principales	1.146	A/C 191: trav.bit.; M 3.7.62
	30.5.61 -	11.24.203 F/AC/09/60	Ecole ménagère de Mutsamudu	263	A/C 208: constr.; Ap
	30.5.61 -	11.24.204 F/AC/10/60	Formations sanitaires Mamoutzou et Fomboni	239	A/C 207: constr.; Ap
TOTAL			5 PROJETS	2.069	

14

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. Approbation Conseil	N° comptable N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
36/F/MC/S 4.10.1960	25.1.60 -	11.23.201 F/MC/04/58	Protection maternelle et infan- tile	457	A/C 77: constr; M 18.10.61 A/C 202: fourn.équ.; Ap
46/F/MC/E 25.10.1960	17.6.60 25.8.60	12.23.201 F/MC/05/58	Sortie Nord Brazzaville	851	A/C 75: trav.rout.; M 16.8.61
	17.6.60 25.8.60	12.23.202 F/MC/06/58	Pont Le Briz	244	A/C 76: constr.pont; M 16.8.61
	17.6.60 25.8.60	12.23.203 F/MC/10/58	Infrastructure routière et équipe- ment de la zone cacaoyère de la Sangha	1.216	A/C 78: ponts; M 6.12.61 A/C 79: hangars; M 18.12.61
47/F/MC/E 12.4.1961	21.6.60 11.8.60	12.23.204 F/MC/01/59	Construction de 2 nouveaux postes à quai dans le Port de Pointe-Noire	3.241	A/C 97: constr. 2 postes; M 20.1.62
111/F/MC/E-S 10.4.1962	9.11.61 -	11.23.202 F/MC/29/61	12 Cours complémentaires	1.567	Prep
	9.11.61 -	11.23.203 F/MC/35/61	Extension Lycée de Brazzaville	640	Prep
	18.10.61 10.12.61	12.23.205 F/MC/28/61	Achat 50 wagon grumiers	365	A/C 211: fourn.wag.; Ap
	18.10.61 10.12.61	12.23.206 F/MC/31/61	Passage de la vallée de Lefini	1.033	A/C 203: trav.rout.; Ap
	18.10.61 10.12.61	12.23.207 F/MC/32/61	Routes Pointe-Noire - Bas Kouilou et Pointe-Noire - Cabinda	1.904	A/C 204: trav.rout.; Ap
TOTAL page 1			10 PROJETS	11.518	

30.9.1962

[illegible]

16

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
15/F/CI/E 25.5.1960	22.7.59 6.9.59	12.21.501 F/CI/18/58	Port de pêche à Abidjan (1ère Tranche)	600	A/C 44: constr.port pêche; M 18.4.61
59/F/CI/E 8.2.1961	14.9.60 21.11.60	12.21.502 F/CI/18/59	Port de pêche à Abidjan (2ème Tranche)	790	
16/F/CI/S 25.5.1960	22.7.59 -	11.21.501 F/CI/02a/58	Hydraulique humaine: points d'eau	1.090	A/C 45: for.,puits, barrages; M 22.3.61
	22.7.59 -	11.21.502 F/CI/04/58	Création de cinq hôpitaux secon- daires	580	M 22.2.61 A/C 59: constr.; M 7.4.61
26/F/CI/S 25.5.1960	13.11.59 -	11.21.503 F/CI/22/58	Construction de 60 écoles pri- maires	1.216	A/C 50: constr.; M 7.4.61
75/F/CI/E-S 15.6.1961	10.3.61 -	11.21.505 F/CI/36/59	Lotissement Cocody-Sud à Abidjan	1.620	Prep
	10.3.61 20.4.61	12.21.505 F/CI/33/59	Aménagements routiers Boucle du Cacao	4.861	A/C 145: terrassem ^t ; Ap lots 4-5 M lots 1, 2 et 3: 20.3.62
	10.3.61 20.4.61	12.21.506 F/CI/34/59	Aménagements routiers Région de Man	2.512	A/C 146: terrassem ^t ; M 20.3.62
	10.3.61 28.4.61	12.21.504 F/CI/02b/58 02a-31/59	Hydraulique humaine et pastorale	3.314	A/C 198: amén.points d'eau; Ap
TOTAL			9 PROJETS	16.583	

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 9 projets	16.583	
112/F/CI/S 21.12.1961	9.11.61 -	11.21.506 F/CI/47/61	Collège de jeunes filles à Abidjan	1.612	Prep
	9.11.61 -	11.21.507 F/CI/48/61	Ecole normale supérieure à Abidjan	871	Prep
	18.12.61 -	11.21.508 F/CI/45/61	Alimentation en eau: Ville Bouaké	1.580	A/C 217: trav.; ouv: 25.10.62
127/F/CI/S 2.4.1962	28.2.62 -	11.21.509 F/CI/38/60	Institut Pasteur à Abidjan	1.053	Prep
139/F/CI/S 28.5.1962	10.5.62 -	11.21.510 F/CI/32/59	Camps de formation rurale	2.147	Prep
TOTAL			14 PROJETS	23.846	

30.9.1962

Financement et Exécution

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
5/F/SF/S 11.11.1959	28.5.59 -	11.24.301 F/SF/01/58	Travaux d'infrastructure Lotisse- ment du "Stade" à Djibouti	742	A/C 12: fourn.mat.; Rd déc.61 A/C 18: trav.; M 2.5.61 M 8.3.61
148/F/SF/E	1.6.62 7.7.62	12.24.301 F/SF/02/61	Construction d'un poste pétrolier, port de Djibouti	513	en préparation
TOTAL			2 PROJETS	1.255	

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
14/F/DA/S 10.2.1960	22.7.59 -	11.21.601 F/DA/01/58	Ecole d'infirmiers et infirmières à Cotonou	222	A/C 32: constr.; Rp 15.4.62
	22.7.59 -	11.21.602 F/DA/02/58	Groupe hospitalier à Savalou	107	A/C 33: constr.; Rp 20.2.62
	22.7.59 -	11.21.603 F/DA/03/58	Groupe hospitalier à Athiémé (Lokossa)	67	A/C 34: constr.; Rp 14.12.61
41/F/DA/S 19.7.1960	11.3.60 -	11.21.604 F/DA/04/58	Construction d'un hôpital secon- daire à Parakou	594	A/C 71: constr.; M 23.6.61 A/C 126 à 130: fourn.; M
57/F/DA/S 6.10.1960	12.7.60 -	11.21.605 F/DA/14/59	Equipements de constructions pour la santé publique	87	A/C 131 à 136: fourn.; Ap
76/F/DA/E-S 12.6.1961	31.1.61 -	11.21.606 F/DA/12/59	Adduction d'eau Ouidah	275	A/C 194: forage; Ap A/C 220: alim.eau; ouv:31.10.62
	31.1.61 21.3.61	12.21.601 F/DA/13/59	Route Togo - Nigeria	810	A/C 215: trav.rout.;ouv:16.10.62
78/F/DA/E 17.7.1961	22.3.61 12.6.61	12.21.602 F/DA/07-15/59	Palmeraies et huileries de palme	3.241	A/C 138: plant.; M 2.5.62 A/C 139: cadastrage; M 27.2.62 A/C 231: forage; ouv: 13.12.62 A/C 232: constr.logem.; ouv: 13.12.62
97/F/DA/S 21.9.1961	20.7.61 -	11.21.608 F/DA/17/60	Création de points d'eau	2.046	A/C 182: puits, forages; Ap M lot 2 + 3
TOTAL page 1			9 PROJETS	7.449	

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. ----- Approbation Conseil	N° comptable ----- N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
			Report 9 projets	7.449	
109/F/DA/S 21.11.1961	18.10.61 -	11.21.609 F/DA/19-20/61	Prospection gisement de calcaire Arlan; prospection minière systé- matique	697	Prep
131/F/DA/E 12.6.1962	28.2.62 2.4.62	12.21.603 F/DA/18/60	Route Comé-Dogbo	2.127	Prep
à fixer	31.1.61 -	11.21.607 F/DA/16/60	Lutte contre les trypanosomiasés animales	243	en préparation
TOTAL			12 PROJETS	10.516	

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
17/F/GA/S 27.4.1960	16.9.59 -	11.23.101 F/GA/01/58	Formations sanitaires	567	A/C 27: constr. 53 bâtiments Rp lot 1: 24.3.62 lot 7: 14.3.62 lot 8: 30.1.62 A/C 106: équipem. sect. commerc. Rp 21.3.62 A/C 201: fourn. équip ^t ; Ap
	16.9.59 -	11.23.102 F/GA/02/58	Construction d'une section commerciale à l'école professionnelle de Libreville	45	
44/F/GA/S 26.8.1960	11.3.60 -	11.23.103 F/GA/03/58	Construction de trois centres d'apprentissage	406	
55/F/GA/E 26.1.1961	28.7.60 13.11.60	12.23.101 F/GA/07/58	Route Kougoulev-Médouneu	2.431	A/C 112: trav. 1ère tranche; M 19.1.62 A/C 158: trav. 2è tr.; Ap
	28.7.60 13.11.60	12.23.102 F/GA/15/59	Route Ebel-NDjolé	1.621	A/C 164: constr.; Ap
93/F/GA/S 22.8.1961	20.7.61 -	11.23.104 F/GA/17/60	Formation professionnelle rapide à Libreville/Port Gentil	608	A/C 221: constr.; ouv: 2.11.62
	20.7.61 -	11.23.105 F/GA/18/60	Internats de 3 cours complémentaires	336	A/C 200: constr.; Ap
	20.7.61 -	11.23.106 F/GA/19/60	Extension Lycée technique à Libreville	1.539	Prep
	20.7.61 -	11.23.107 F/GA/20abc/60	a) Ecole d'infirmiers Libreville b) Equip ^{ts} techn. formation sanitaire c) Maternité de Port Gentil	505	A/C 174: fourn. équip.; M (sauf lot 4) 25./28.5. + 13.7.1962
138/F/GA/S 22.6.1962	18.4.62 -	11.23.108 F/GA/09/59	Assainissement de Libreville (Quartier M'Batavea)	972	Prep
TOTAL			10 PROJETS	9.030	

22

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. <hr/> Approbation Conseil	N° comptable <hr/> N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
			Report 10 projets	9.030	
150/F/GA/E 25.9.1962	8.6.62 15.7.62	12.23.103 F/GA/13/59	Développement d'élevage en milieu rural	332	Prep
à fixer	20.7.62 31.8.62	12.23.104 F/GA/23/62	Ponts à AYEM et EBEL	891	en préparation
TOTAL			12 PROJETS	10.253	

23

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
91/F/GD/E-S 4.9.1961	30.5.61 -	11.26.101 F/GD/01-02/60	Adduction d'eau Point à Pitre, Gosier, St.François et Pombiroy	747	Prep
	30.5.61 21.7.61	12.26.101 F/GD/03/60	Route de sortie Nord de Pointe à Pitre	223	A/C 213: trav.rout.; ouv:1.10.62
134/F/GD/E 4.7.1962	28.2.62 6.4.62	12.26.102 F/GD/05/61	Extension du port de Pointe à Pitre	3.241	Prep
TOTAL			3 PROJETS	4.211	

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
24/F/HV/S 27.4.1960	23.10.59 -	11.21.703 F/HV/11/58	Construction de 50 écoles pri- maires	1.115	A/C 49: constr.; M 28.3.61 A/C 196: fourn.équip; Ap
30/F/HV/E 16.8.1960	21.12.59 13.2.60	12.21.701 F/HV/01/58	Aménagements hydro-agricoles dans l'Est-Volta: 3 barrages	300	A/C 46: constr. 3 barrages; Rp 8.9.61
	11.3.60 9.5.60	12.21.702 F/HV/16/58	Hydraulique humaine et pastorale: puits	365	90 puits: 4 marchés: 11.4.62 (A/C 67)
72/F/HV/E-S 17.3.1961	31.1.61 -	11.21.704 F/HV/23/59	Education rurale	2.025	A/C 193: fourn.oss.mét.; Ap
	31.1.61 -	11.21.705 F/HV/31/59	Adduction d'eau (Koudougou, Ouahigouya et Kaya)	466	A/C 222: alim.eau; ouv 13.10.62
	31.1.61 8.3.61	12.21.703 F/HV/28-29/59	Barrage de terre	1.473	A/C 117: constr. 8 barrages; M 6.12.61
74/F/HV/E 13.6.61	10.3.61 28.4.61	12.21.704 F/HV/24/59	Conservation des sols	5.428	A/C 161: Prestations; M 30.6.62
103/F/HV/S 21.11.1961	(26.7.61) (18.4.62)	11.21.706 F/HV/33/61	Infrastructure et équipements sanitaires	3.765	Prep - Etudes en cours 25.9.61
TOTAL			8 PROJETS	14.937	

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 8 projets .	14.937	
147/F/HV/E 20.7.1962	8.6.62 15.7.62	12.21.705 F/HV/38/62	Construction 64 barrages ruraux	8.102	A/C 226: constr.; ouv: 21.12.62
TOTAL			9 PROJETS	23.039	

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
8/F/MA/E 18.9.1959	28.5.59 22.7.59	12.24.101 F/MA/29/58	<u>Intervention d'urgence</u> Rétablissement des communications routières	1.620	Travaux effectués projet exécuté
	28.5.59 22.7.59	12.24.102 F/MA/29/58	<u>Intervention d'urgence</u> Rétablissement des communications ferroviaires	1.215	Travaux effectués projet exécuté
9/F/MA/S 22.6.1959	3.6.59 -	11.24.101 F/MA/03/58	Lycée de Diégo-Suarez	142	A/C 19: constr.; M 27.3.61 A/C 98: fourn. équip.; M lots 1 à 8 6.10.61 lot 9: 13.9.61
	3.6.59 -	11.24.102 F/MA/09/58	Collège classique et moderne de Majunga (Lycée)	102	A/C 20: constr.; M 10.4.61 A/C 98: fourn. équipem.; M
	3.6.59 -	11.24.103 F/MA/10/58	Collège de Tuléar (Lycée)	243	A/C 21: constr.; M 27.3.61 A/C 98: fourn. équip.; M
	3.6.59 -	11.24.104 F/MA/11/58	Ecoles du 1er degré - construc- tion de 120 classes	162	A/C 13: fourn. éléments préfabr. M 3.11.60
	3.6.59 -	11.24.105 F/MA/18/58	Adduction d'eau à Diégo-Suarez	608	A/C 22: fourn. pose etc; M 10.3.61 A/C 23: trav. terr.; M 26.7.61
10/F/MA/E 24.2.1960	3.6.59 26.10.59	12.24.103 F/MA/05/58	Aménagement du Delta de l'Anony	1.620	A/C 155: aménagem.; M 18.5.62
	3.6.59 26.10.59	12.24.105 F/MA/25/58	Route d'Amboanio	365	A/C 24: aménagement route; M 14.3.61
TOTAL			9 PROJETS	6.077	

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. Approbation Conseil	N° comptable N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
			Report 9 projets	6.077	
10/F/MA/E 24.2.1960 (suite)	3.6.59 26.10.59	12.24.104 F/MA/22/58	Aménagement de la Plaine de Tuléar	1.944	A/C 54: aménagem ^{ts} hydroagric.; M 12.5.61
19/F/MA/E 28.3.1960	30.9.59 5.12.59	12.24.106 F/MA/02/58	Développement de la production ani- male et introduction d'exploita- tions mixtes dans le district de Tsiroanomandidy	849	Exécution - en régie - en cours
	30.9.59 5.12.59	12.24.107 F/MA/13/58	Route Manakara-Farafangana	2.634	A/C 25: aménagem ^t route; M 10.4.61
38/F/MA/E 9.1.1961	12.7.60 12.10.60	12.24.108 F/MA/01/58	Allongement quai de commerce à Diégo-Suarez	1.216	A/C 118: constr.; M 4.12.61
	12.7.60 12.10.60	12.24.109 F/MA/21/58	Aménagements hydro-agricoles de la Soavina	561	A/C 104: aménagem ^{ts} ; M 17.11.61
82/F/MA/E-S 17.7.1961	14.3.61 -	11.24.106 F/MA/36/60	Construction d'un pavillon d'hos- pitalisation à Majunga	442	A/C 185: constr.; M 5.7.62 A/C 209: climatis.; Ap
	30.5.61 -	11.24.107 F/MA/35/60	Collège classique et moderne à Antsirabé(Lycée)	391	A/C 163: trav.constr.; M 28.5.62
	30.5.61 -	11.24.108 F/MA/65/60	Protection Tananarive contre les crues	1.620	A/C 168: trav.; M 22.6.62
	14.3.61 12.6.61	12.24.110 F/MA/12b/58	Equipement routier d'Ankaizina	1.215	A/C 159: fourn.; M 15./22.6.62 A/C 189: fourn.buses mét.; M 18.7.62 A/C 228: constr.ponts; ouv. 12.62
TOTAL			18 PROJETS	16.949	

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 18 projets	16.949	
82/F/MA/E-S (suite) 17.7.1961	14.3.61 12.6.61	12.24.111 F/MA/12c/58	Mur d'accostage à Antsohihy	227	A/C 188: trav.; Ap
	14.3.61 12.6.61	12.24.112 F/MA/31/58	Route Vohemar - Sambava	3.686	A/C 170: projet + réalisation; Ap
	14.3.61 12.6.61	12.24.113 F/MA/32/58	Section routière Betsiboka - Kamoro	2.269	A/C 172: trav.routiers; M 27.6.62
92/F/MA/E 22.8.1961	30.5.61 21.7.61	12.24.114 F/MA/46/60	Jetée port de Tamatave	2.431	A/C 153: trav.maritimes; M 3.4.62
121/F/MA/S 29.3.1962	15.1.62 -	11.24.109 F/MA/15/58	Hôpital de Manakara	405	Prep
	15.1.62 -	11.24.110 F/MA/53/60	Hôpital de Fort-Dauphin	405	Prep
129/F/MA/S 21.5.1962	28.2.62 -	11.24.111 F/MA/54/60 07/58 55à59/60 69/60	Infrastructure scolaire a) 6 cours complémentaires b) Lycée de Rabearivelo à Tanana- rive c) Collège normal d'Arivonimamo	1.029	Prep
133/F/MA/E 5.7.1962	28.2.62 9.4.62	12.24.115 F/MA/41/60	Route Nationale 4 - Section Majunga-Kamoro	527	A/C 227: trav.rout.; ouv: 15.12.62
	28.2.62 9.4.62	12.24.116 F/MA/71-74/60	Ponts sur la Sakeny et pont d'Ihosy	810	A/C 225: Pont Sakeny; ouv: 24.11.62
TOTAL			27 PROJETS	28.738	

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 27 projets	28.738	
151/F/MA/E	8.6.62 15.7.62	12.24.117 F/MA/43/60	Section Amboasary - Ranopiso de la R.N. 13	1.215	en préparation
	8.6.62 15.7.62	12.24.118 F/MA/68/60	Route Andapa - Côte Est	5.550	
	8.6.62 15.7.62	12.24.119 F/MA/72/60	R.N. 4 - Reconstruction ouvrages d'art	1.074	
160/F/MA/E	20.7.62 10.9.62	12.24.120 F/MA/66/60	Aménagement du Bas-Mangoky	6.522	en préparation
	20.7.62 30.8.62	12.24.121 F/MA/70/60	Digue de protection de MORONDAVA	608	
	20.7.62 31.8.62	12.24.122 F/MA/75/60	Route de la SAKAY	1.742	
TOTAL			33 PROJETS	45.449	

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
23/F/SN/S 29.6.1960	23.10.59 -	11.21.301 F/SN/03/58	Construction de quatre écoles saisonnnières d'agriculture (1 ^{er} tr.)	92	A/C 60: pt.mat.; M 3.5.61 A/C 61: 5 hang.; Rp 30.10.61
	23.10.59 -	11.21.302 F/SN/15/58	Ambulance de Nioro	143	A/C 85: constr.; M 21.8.61
	23.10.59 -	11.21.303 F/SN/16/58	Dispensaire anti-tuberculeux de Sikasso	47	A/C 68: constr.; Rp 12.10.61
	23.10.59 -	11.21.304 F/SN/17/58	Maternité de Goundam	39	A/C 69: constr.; Rp 8.11.61
39/F/SN/E 16.8.1960	11.3.60 8.5.60	12.21.301 F/SN/09/58	Hydraulique pastorale: aménagements de mares	142	Projet exécuté (A/C 30) (Rd: 12.5.61)
40/F/SN/S 16.8.1960	11.3.60 -	11.21.305 F/SN/02/58	Irrigation de la station du Col- lège techn. agric. de Katibougou	74	A/C 63: trav.fourn.; M 3.5.61
	11.3.60 -	11.21.306 F/SN/11/58	Installation de presses à Karité	66	A/C 62: fourn.presses; M 3.5.61 A/C 61: 7 hang.mét.; M 3.5.61
51/F/SN/E 23.2.1961	5.12.60 21.1.61	12.21.303 F/SN/27/60	Aménagements rizicoles	1.650	A/C 120: trav.; M lot 1: 29.12.61 M lots 2 et 3: 15.1.62
	5.12.60 21.1.61	12.21.304 F/SN/28/60	Construction de points d'eau	932	A/C 108: puits, forages; M 11.11.61
52/F/SN/S 23.2.1961	12.7.60 19.12.60	11.21.308 F/SN/03b/58	Lutte contre la tuberculose	213	A/C 122: unités radiograph.; M 5.5.62
TOTAL			10 PROJETS	3.398	

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 10 projets	3.398	
53/F/SN/S 7.11.1960	12.7.60 -	11.21.307 F/SN/23/59	Développement de la pêche au Moyen Niger	151	A/C 70:Centre Diré; Rp 8.11.61 A/C 84:Labor.hydrob.; M 15.9.61 A/C 92:mat.mob.; M 20.7.61 A/C 93:fourn.3 aut.; Rd 8.11.61 A/C 94:fourn.emb.; Rp 11.4.62 A/C 95:fourn.emb.fluv.; "11.4.62 A/C 96:fourn.mat.scient.; b: Rd 10.5.62 a: Rd 10.10.61
54/F/SN/E 9.1.1961	12.7.60 19.10.60	12.21.302 F/SN/24/59	Route San-Mopti (Bitumage)	2.431	A/C 81:trav.rout.; M 1.7.61
77/F/SN/S 8.6.1961	10.3.61 -	11.21.309 F/SN/29/60	50 Ecoles saisonnières agricoles (2ème tranche)	1.488	Appel offres local pr transport A/C 115:fourn.hang.; M 12.1.62 A/C 124:fourn.50 véh.; M 14.12.61 A/C 148:fourn.mat.mob; M 2.2.62 A/C 149:fourn.mat.agr.; M 22.2.62 A/C 162:trav.mont.etc.; M 4.5.62 A/C 166:fourn.ciment; M 4.5.62
85/F/SN/S 6.7.1961	9.6.61 -	11.21.310 F/SN/25,39/61	Lycée et école normale instituteurs à Bamako (étude du projet)	61	Etudes en cours
104/F/SN/E 6.11.1961	26.7.61 27.10.61	12.21.305 F/SN/35b/61	Route Bougouni - Sikasso - Zégoua	5.064	A/C 218: Bitumage route; ouv: 30.10.62
	26.7.61 27.10.61	12.21.306 F/SN/40/61	Abattoir frigorifique à Bamako	1.782	A/C 157: Concours pr réalisation décision en suspens
TOTAL pages 1 et 2			16 PROJETS	14.375	

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 16 projets	14.375	
110/F/SN/S 19.2.1962	18.10.61 -	11.21.311 F/SN/32e/61	Institut biologie humaine à Bamako	352	Prep
	18.12.61 -	11.21.312 F/SN/41/61	Institut d'économie rurale du Mali	365	A/C 224: constr.; ouv: 15.11.62
155/F/SN/S	20.7.62 -	11.21.313 F/SN/42/62	50 écoles saisonnières d'agricul- ture (3ème tranche)	1.944	en préparation
TOTAL			19 PROJETS	17.036	

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
86/F/MQ/S 4.9.1961	30.5.61 -	11.26.301 F/MQ/01-02/60	Adduction d'eau du Nord (Atlantique et Caraïbes)	2.542	Prep
122/F/MQ/E 13.3.1962	18.12.61 5.2.62	12.26.301 F/MQ/03/61	Route Lamentin-Robert-Trinité	2.025	A/C 230: trav.rout.;ouv:9.1.63
TOTAL			2 PROJETS	4.567	

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
34/F/MO/S 10.10.1960	12.7.60 -	11.21.201 F/MO/07-08/58	Constructions scolaires	1.496	Lots1:17.5.61 A/C 52:constr.scol.; M 2: 5.5.61 A/C 114:fourn.équipem.;3: 2.6.61 Ap
	12.7.60 -	11.21.202 F/MO/12/58	Création de 50 puits de village	693	A/C80:création puits;M 19.6.61
43/F/MO/E 10.10.1960	11.3.60 22.5.60	12.21.201 F/MO/21/58	Centre d'immunisation de bétail	154	A/C 53: constr.; M 14.4.61 M 2.6.61
99/F/MO/E-S 3.10.1961	30.6.61 -	11.21.203 F/MO/30/60	Hôpital et école infirmiers à Nouakchott	2.009	A/C 223: constr.; ouv: 14.12.62
	30.6.61 18.8.61	12.21.202 F/MO/29/59	Aménagements agricoles Brakna	527	A/C 150: constr.barr.; M12.12.61
105/F/MO/E 21.11.1961	26.7.61 29.10.61	12.21.203 F/MO/31/60	Port de pêche Port Etienne	2.876	Prep
	26.7.61 29.10.61	12.21.204 F/MO/32/61	Wharf de Nouakchott	2.025	A/C 192: constr.wharf; Ap
159/F/MO/E	20.7.62 27.5.62	12.21.205 F/MO/35/62	Aménagement hydro-agricole Est-Mauritanien	1.547	en préparation
	20.7.62 26.8.62	12.21.206 F/MO/41/62	Puits pastoraux Hodh oriental	1.009	
TOTAL			9 PROJETS	12.336	

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. ----- Approbation Conseil	N° comptable ----- N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
20/F/NI/S 27.4.1960	14.10.59 -	11.21.801 F/NI/30/58 F/NI/31/58 F/NI/32/58	Constructions scolaires	2.781	A/C 31: constr.; M 15.2./6.5.61 fourn.ossat.; M 14.8.61 A/C 41: constr.; M 23.5./12.6.61 fourn.ossat.; M 11.11.61 A/C 186: fourn.équip.; M 26.6.62
21/F/NI/E 11.5.1960	14.10.59 -	12.21.801 F/NI/01/58 F/NI/06/58 F/NI/26/58 F/NI/28/58	Création de points d'eau et de parcs et couloirs de vaccination	4.509	A/C 42: 1 ^è tranche (159 puits, 40 parcs); M 16.2./6.5.61 A/C 171: 2 ^è tr. (126 puits, 30 p.) Ap
118/F/NI/S 1.6.1962	18.12.61 - 18.12.61 -	11.21.802 F/NI/55/61 11.21.803 F/NI/47/59 49-56-57/61	100 Centres encadrement agri- cole Infrastructure et équipement scolaire	855 4.907	Prep Prep
TOTAL			4 PROJETS	13.052	

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
29/F/NC/S 14.7.1960	16.12.59 -	11.24.501 F/NC/02/58	Pavillon de pédiatrie et bloc opératoire à l'hôpital Nouméa	140	A/C 43:constr.pav.; M 20.1.61
	16.12.59 -	11.24.502 F/NC/03/58	Dispensaire de Poindimié	38	A/C 107:constr.; M
	16.12.59 -	11.24.503 F/NC/04/58	Ecoles autochtones de brousse	61	Marché de gré à gré passé (A/C 51)
	16.12.59 -	11.24.504 F/NC/06/58	Centre de formation professionnelle rapide à Nouville (Nouméa)	34	Travaux effectués en régie
141/F/NC/S 11.9.1962	18.4.62 -	11.24.505 F/NC/10a,b/62	Infrastructure scolaire	1.287	Prep
TOTAL			5 PROJETS	1.560	

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
63/F/PO/S 12.4.1961	14.9.60 -	11.24.601 F/PO/02/59	Hôpital général à Papeete	2.474	Prep
TOTAL			PROJETS		

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
73/F/RE/E-S 3.7.1961	27.2.61 -	11.26.401 F/RE/01/60	Assainissement Saint Denis	697	Prep
	31.1.61 16.3.61	12.26.401 F/RE/02/60	Route de Désenclavement des Hauts de Ste Rose	438	Prep
	31.1.61 16.3.61	12.26.402 F/RE/04/60	Route de Désenclavement du Hameau de Grand Ilet	547	Prep
TOTAL			3 PROJETS	1.682	

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. <hr/> Approbation Conseil	N° comptable <hr/> N° d'attente	PROJETS – Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
123/F/SA/S 25.6.1962	17.1.62 –	11.27.201 F/SA/01/61	Centre formation professionnelle accélérée	316	Prep
137/F/SA/E 25.6.1962	28.2.62 13.4.62	12.27.201 F/SA/07/61	Palmeraies de l'Oued R'Hir	2.431	Prep
TOTAL			2 PROJETS	2.747	

40

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
33/F/SE/E 4.10.1960	25.1.60 19.4.60	12.21.101 F/SE/05/58	Aménagement routes de la Casamance	4.922	A/C 141: aménagem ^{ts} ; M (1 lot en instance)
49/F/SE/S 9.1.1961	12.7.60 -	11.21.101 F/SE/02/58	Construction d'un hôpital à Saint-Louis	4.254	Prep
50/F/SE/E 14.2.1961	12.7.60 21.10.60	12.21.102 F/SE/07/59	Construction d'un quai de pêche dans le port Dakar	661	A/C 86: quai de pêche + dragag. M 26.8.61
	(12.7.60) 19.12.60 25.11.60	12.21.103 F/FDM/SE/01/59	Dragages dans le port de commerce Dakar	1.884	
70/F/SE/E-S 14.3.1961	12.7.60 19.12.60	11.21.102 F/FDM/SE/03/59	Lutte contre la tuberculose	122	A/C 121: Camions radio équipés; M 10.1.62
	(12.7.60) 18.1.61 25.11.60	12.21.104 F/FDM/SE/02/59	Fourniture et pose de rails Dakar - Niger	1.813	A/C 99: rails; M rails: 4.10.61 M boul.: 5.10.61 A/C 100: chantier soudure rails M 3.10.61
98/F/SE/S 22.8.1961	26.7.61 -	11.21.103 F/SE/11/61	Centre de transfusion sanguine à Dakar	203	A/C 187: fourn.mat.; Ap camion labor.; Ap A/C 206: trav.bât.; Ap
107/F/SE/S 18.11.1961	18.10.61 -	11.21.104 F/SE/13/61	Institut supérieur de pédagogie à Dakar	891	Prep
114/F/SE/S 20.12.1961	24.11.61 -	11.21.105 F/SE/08c-d/59	Etude pour le développement de la riziculture dans la région de la Casamance	365	Prep
TOTAL page 1			9 PROJETS	15.115	

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. ----- Approbation Conseil	N° comptable ----- N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
			Report 9 projets	15.115	
114/F/SE/S (suite) 20.12.1961	18.12.61 -	11.21.106 F/SE/14/61	Ecole Nationale des cadres ruraux à Bambey	506	Prep
126/F/SE/S 1.6.1962	28.2.62 -	11.21.107 F/SE/08abgh/59	Equipement rural Casamance	1.758	Prep
140/F/SE/E-S 8.6.1962	18.4.62 -	11.21.108 F/SE/16a/62	Etudes routières	1.094	Prep
	18.4.62 -	11.21.109 F/SE/17/62	Constructions scolaires	3.569	Prep
	18.4.62 4.6.62	12.21.105 F/SE/16b/62	Infrastructure routière: travaux	5.266	Prep
145/F/SE/S 22.8.1962	8.6.62 -	11.21.110 F/SE/08e/59	Centre de recherches zootechniques de Kolda	352	Prep
	8.6.62 -	11.21.111 F/SE/18/62	Centre formation professionnelle à Dakar	764	Prep
156/F/SE/E 20.9.1962	20.7.62 24.8.62	12.21.106 F/SE/04/58	Route N'Gatch-Birkelane	713	Prep
	20.7.62 24.8.62	12.21.107 F/SE/20/62	Route St.Louis-Rosso-R.Toll	3.646	Prep
	20.7.62 24.8.62	12.21.108 F/SE/21/62	Route Bakel-Kidira	1.823	Prep
TOTAL			19 PROJETS	34.606	

30.9.1962

Convention de "ancement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
18/F/TC/S 27.4.1960	16.9.59 -	11.23.401 F/TC/04/58	Reconstruction de formations sani- taires (1ère tranche)	1.211	A/C 35: constr. form. san.; M: 24.3.61
	16.9.59 -	11.23.402 F/TC/06a/58	Extension du Centre de formation professionnelle à Ba-Illi	89	A/C 39: constr. dort.; M 12.6.61 A/C 55: fourn. lit.; M 17.7.61
32/F/TC/E 13.8.1960	11.3.60 26.5.60	12.23.401 F/TC/03/58	Hydraulique pastorale et villa- geoise: Construction puits	2.977	A/C 36: 60 puits past.; Rd 25/27.6.62 A/C 38: 125 " vill.; M 11.3.61
35/F/TC/S 19.7.1960	11.3.60 -	11.23.403 F/TC/02a/58	Assainissement du bassin St-Martin à Fort-Lamy	1.014	A/C 37: trav. assainisse ^t ; lots 2-4: 22.2./31.5.61
	11.3.60 -	11.23.404 F/TC/05/58	Reconstruction de 50 écoles de brousse	912	A/C 35: constr. écoles; M 24.3.61 A/C 113: fourn. équipem.; M 20.10.61
56/F/TC/S 26.9.1960	12.7.60 -	11.23.405 F/TC/04a/59	Reconstruction de formations sani- taires (2è tranche)	1.864	A/C 47: constr. form. san.; M: lots 1-4: 24.3.61 A/C 110: fourn. équ.; M 30.10.61
84/F/TC/S 20.7.1961	30.5.61 -	11.23.406 F/TC/04bc/59	Formations sanitaires: établissements hospitaliers	1.878	A/C 190: constr.; ouv: 26.5.62 A/C 219: constr.; ouv: 29.9.62
95/F/TC/S 23.8.1961	20.7.61 -	11.23.407 F/TC/13/61	Formations sanitaires (3è tranche)	719	A/C 167: trav. constr.; 4M: 14.8.62
	26.7.61 -	11.23.408 F/TC/09/59	Centre de formation professionnelle et technique à Fort-Lamy	539	Prep
102/F/TC/E 11.9.1961	20.7.61 31.8.61	12.23.402 F/TC/10-11/60	Routes de Farcha et de Chagoua- Olea	648	A/C 156: trav. constr.; M 26.2.62
TOTAL page 1			10 PROJETS	11.851	

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 10 projets	11.851	
132/F/TC/E 21.6.1962	28.2.62 2.4.62	12.23.403 F/TC/12a/61	Hydraulique pastorale et forages	1.746	Prep
	28.2.62 6.4.62	12.23.404 F/TC/14/61	Route Fort-Lamy - Massaguet	1.175	Prep
143/F/TC/E 21.6.1962	18.4.62 3.6.62	12.23.405 F/TC/18/62	Aménagement de la route Massaguet - Bir Garat	689	Prep
149/F/TC/E 21.9.1962	8.6.62 15.7.62	12.23.406 F/TC/20/62	Route Moundou-Kelo-Pala	3.038	Prep
158/F/TC/E	20.7.62 24.8.62	12.23.407 F/TC/15/61	Route Fort-Archambault-Doba	4.861	en préparation
TOTAL			15 PROJETS	23.360	

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
6/F/TO/E 25.3.1960	28.5.59 23.7.59	12.22.101 F/TO/01a/58	Modernisation du Chemin de Fer	294	A/C 66: fourn.20 wag.; M 29.8.61 A/C 72: équipem ^{ts} freins; M: 11.12.61
	28.5.59 23.7.59	12.22.102 F/TO/02/58	Electrification des grues du wharf de Lomé	165	A/C 40: électr.grues; M 2.3.61
7/F/TO/S 25.3.1960	28.5.59 -	11.22.101 F/TO/04/58	Construction d'une maternité à Anecho	30	A/C 28: constr.mat.; Rp 22.12.61
	28.5.59 -	11.22.102 F/TO/05/58	Construction d'une maternité et d'un pavillon hosp. à Palimé	90	A/C 29: constr.mat.; M 25.1.61
	28.5.59 -	11.22.103 F/TO/03/58	Construction de 10 écoles pri- maires	81	A/C 73: fourn.hangars; Rp 22.12.61 A/C 111: trav.constr.; M 27.2.62
61/F/TO/S 21.11.1960	14.9.60 -	11.22.104 F/TO/07/59	20 écoles primaires	82	A/C 74: fourn.hangars; Rp 28.11.61 A/C 83: fourn.équip.scol.; partie en régie - marché gré à gré
	14.9.60 -	11.22.105 F/TO/10-12/59	Lycée et école d'administration à Lomé	2.127	A/C 154: constr.; M 26.6.62
	14.9.60 -	11.22.106 F/TO/11/59	Assainissement de Lomé (1 ^è tranche)	835	A/C 152: assainissem ^t ; M 26.6.62
66/F/TO/E 8.2.1961	10.10.60 18.12.60	12.22.103 F/TO/01b/58	Substitution de rails	1.500	A/C 87: fourn.rails; M rails: 27.12.61 boul.: 31.1.62 A/C 88: 2 locodr.; M 23.10.61
TOTAL			9 PROJETS	5.204	

30.9.1962

Financement et Exécution (2)

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 9 projets	5.204	
79/F/TO/S 1.6.1961	22.3.61 30.4.61	12.22.104 F/TO/14-15/59	Routes Badoua - Atakpamé et Palimé - Atakpamé	2.836	Prep
88/F/TO/S 22.8.1961	30.6.61 -	11.22.107 F/TO/24/61	Etudes de développement régional (région Akposso)	20	Etude achevée 31.5.62
108/F/TO/S 21.11.1961	18.10.61 -	11.22.108 F/TO/22ab/61	5 cours complémentaires 20 écoles primaires	1.349	A/C 210: fourn.oss.; Ap
128/F/TO/S 17.5.1962	28.2.62 -	11.22.109 F/TO/22c/60	Ecole nationale d'agriculture	632	Prep
157/F/TO/E	20.7.62 24.8.62	12.22.105 F/TO/20d/60	Route Aflao-Hilakondji	1.661	à la signature
TOTAL			14 PROJETS	11.702	

47

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Déci sion Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
120/CA-NI-TC/S 9.3.1962	17.1.62 -	11.29.101 F/CA/26/61 F/NI/58/61 F/TC/16/61 (FAMA projet n° 15)	Campagne conjointe contre la peste bovine	1.972	A/C 173: fourn.véh.TC; M:14.5.62 A/C 176: véh. CA; M 19.4.62 A/C 177: mat. CA; M 19.4.62 A/C 178: camp ^t CA; M 19.4.62 A/C 179: véh. NI; lot1 M:27.5.62 A/C 180: mat. NI; lot2 M: 8.9.62 A/C 181: mat. TC; M 13.6.62
TOTAL			PROJETS		

R E C A P I T U L A T I O N

30.9.1962

Financement et Exécution

PAYS OU TERRITOIRE	Nombre de projets	Montant (000 u/c)
ALGERIE	7	17.680
CAMEROUN	21	40.464
CENTRAFRIQUE	16	10.748
COMORES	5	2.069
CONGO	13	14.637
COTE D'IVOIRE	14	23.846
COTE FRANÇ.SOMALIS	2	1.255
DAHOMEY	12	10.516
GABON	12	10.253
GUADELOUPE	3	4.211
HAUTE-VOLTA	9	23.039
MADAGASCAR	33	45.449
MALI (EX-SOUDAN)	19	17.036
MARTINIQUE	2	4.567
MAURITANIE	9	12.336
NIGER	4	13.052
NOUVELLE-CALEDONIE	5	1.560
POLYNESIE	1	2.474
REUNION	3	1.682
DEPARTEMENTS SAHARIENS	2	2.747
SENEGAL	19	34.606
TCHAD	15	23.360
TOGO	14	11.702
Groupeement d'Etats	2	3.982
T O T A L	242	333.271

48

49

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
4/I/SI/S 18.12.1959	(17.6.59) 17.5.61	11.31.001 I/SI/03/58	Construction d'un nouvel hôpital à M o g a d i s c i o	2.150	A/C 14: constr.; M 1.2.61 A/C 212: équipem.; ouv: 5.9.62
96/I/SI/E 13.11.1961	26.7.61 27.10.61	12.31.001 I/SI/05/61	Fourniture de 70 pompes	490	A/C 199: fourn. pompes; Ap
	26.7.61 27.10.61	12.31.002 I/SI/06/61	Route Afgoi-Vittorio d'Africa	2.100	A/C 183: trav.rout.; décision différée
106/I/SI/S 30.10.1961	26.7.61 -	11.31.002 I/SI/04/61	Etude préliminaire d'un plan géné- ral de développement	20	Etudes en cours: 30.10.61
TOTAL			4 PROJETS	4.760	

50

30.9.1962

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
27/N/NG/S 6.5.1960	7.12.59 (11.1.60)	11.41.001 N/NG/03/58	Station agricole expérimentale de Manokwari	2.026	A/C 26: constr.; M 22.2.61 A/C 16 et 17: conduite d'eau et ligne haute tension; 2M 4.11.60 A/C 144: équipt; M 9./16.5.62
	2.3.60 -	11.41.002 N/NG/01/58	Recherches démographiques	655	Recherches en cours
	2.3.60 -	11.41.003 N/NG/02/58	Mission de recherches géologiques	4.737	A/C 105: fourn. bateau expéd.; M 27.9.61 Recherches en cours: 6.4.60
64/N/NG/S 4.12.1960	14.9.60 -	11.41.004 N/NG/05/59	Centre médical à Hollandia	1.290	A/C 216: constr.; Ouv: 30.10.62
69/N/NG/S 13.2.1961	5.12.60 -	11.41.005 N/NG/06/60	Centre de formation agricole et topographique à Manokwari	680	Prep
71/N/NG/S 20.6.1961	1.2.61 -	11.41.006 N/NG/07/60	Photographie aérienne de la Nlle Guinée Néerlandaise	3.099	Prep
142/N/NG/S	16.5.62 -	11.41.007 N/NG/09/61	Centres de formation d'institu- teurs ruraux	398	en préparation
	16.5.62 -	11.41.008 N/NG/10/61	Hôpital de Manokwari	449	
TOTAL			8 PROJETS	13.334	